UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

“Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.”

BPIN 202300000000276

Reporte primer trimestre (enero –marzo) de 2025

Avenida calle 26 No. 92 - 32, Piso 2 - Edificio Gold 4, Bogotá - Colombia
Línea gratuita de atención: 01 8000 113 200
PBX: (57) 601 552 9696
www.gestiondelriesgo.gov.co

INTRODUCCIÓN

Este informe se elabora con corte al **31 de marzo de 2025,** y describe el avance de los productos y actividades propuestas en la cadena de valor del proyecto: "Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD" (BPIN 202300000000276), y los avances logrados en términos de ejecución física y financiera.

Este documento desarrolla el siguiente contenido: 1) en el primer capítulo se presenta la información general del proyecto, junto con las actividades que integran cada uno de los 4 productos que conforman el proyecto de inversión. 2) en el segundo capítulo se mencionan específicamente los avances físicos y financieros de cada producto, junto con sus actividades y sus soportes respectivos con la fecha de corte antes mencionada.

1. Información general del proyecto

1.1. Datos Generales

Nombre	Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD
Código BPIN	BPIN 202300000000276
Tipo	Inversión
Sector	Presidencia
Programa	0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia
Estado	En ejecución
Localización	Nacional
Horizonte del proyecto	2024-2027
Apropiación vigente	$ 1.200.000.000

1.2. Objetivos

General	Valorar el impacto generado por el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres
Específicos	Implementar la metodología de evaluación de impacto del PNGRD
	Mejorar la metodología de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo

Presidencia

CADENA DE VALOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

No. Proceso	*EJ-AJ-AL-21100-0021*
Director del proyecto	*Elena Pabón*
Gestor de proyecto	*Elena Pabón*
Código BPIN	*202300000000276*
Nombre del Proyecto	*Fortalecimiento de la política nacional de gestión del riesgo de desastres mediante la valoración del impacto de la implementación del PNGRD.*
Objetivo General Proyecto	*Valorar el impacto generado por el PNGRD en el marco del cumplimiento de la política de gestión del riesgo de desastres.*

Objetivo específico (1)	**Productos e indicadores**																				**Actividades o Entregables**	**Focalización**		**Costo por actividad o entregable**					
	Producto	**Beneficiarios**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Indicador Principal**	**Unidad Medida**	**TOTAL**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Indicador secundario**	**TOTAL**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**		**Gestión de riesgo de desastres**	**Tecnologías de información y comunicaciones**		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Implementar la metodología de evaluacion de impacto del PNGRD.	Documentos de lineamientos técnicos	53808013		52695952	53110609	53474637	53808013	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	0	1	1	1	1		0					(Plan de trabajo) Construir una línea base para la implementacion de la metodologia de medicion del impacto del PNGRD a nivel territorial.	SI	NO	361.215.058		361.215.058			
																						(Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas) - Aplicar la metodología existente de medicion del impacto del PNGRD a nivel territorial.	SI	NO	497.253.117			497.253.117		
																						(Documento con los resultados de las validaciones) - Analizar los criterios tecnicos de la evaluación de impacto.	SI	NO	679.480.218				679.480.218	
																						(Divulgación) - Generar los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de impacto del PNGRD.	SI	NO	740.633.256					740.633.256
		53808013	**0**	**52695952**	**53110609**	**53474637**	**53808013**																**Total Objetivo Específico 1**		**2.278.581.649**	**0**	**361.215.058**	**497.253.117**	**679.480.218**	**740.633.256**

Objetivo específico (N)	**Productos e indicadores**																				**Actividades o Entregables**	**Focalización**		**Costo por actividad o entregable**					
	Producto	**Beneficiarios**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Indicador Principal**	**Unidad Medida**	**TOTAL**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Indicador secundario**	**TOTAL**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**		**Gestión de riesgo de desastres**	**Tecnologías de información y comunicaciones**		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Mejorar la metodologia de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del instrumento de planificación de la Política de gestión del riesgo.	Servicios de información implementados	53808013		52695952	53110609	53474637	53808013	Servicios de información implementados	Número	1		0,25	0,25	0,25	0,25		0					(Diseño técnico y funcional) Desarrollar el módulo de seguimiento de capacidades mínimas de los actores territoriales y sectoriales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).	SI	SI	209.954.760		209.954.760,00			
																						(Implementación del sistema) Desarrollar el módulo de evaluación de impacto.	SI	SI	285.010.933			285.010.933,00		
																						(Levantamiento de requerimientos) Adelantar pruebas funcionales de los modulos.	SI	SI	473.178.789				473.178.789,00	
																						(Pruebas y aseguramiento de calidad) Migrar la información del seguimiento a las capacidades de los actores del SNGRD al nuevo módulo.	SI	SI	515.764.880					515.764.880,00
	Servicio de asistencia técnica	53808013		23676590	23793082	53474637	53808013	Entidades asistidas técnicamente	Número	331		33	33	133	132		0					Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir tecnicamente la ejecución en la evaluacion de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.	SI	NO	1.115.427.014		90.404.600,00	131.893.357,00	427.334.477,00	465.794.580,00
																						Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestion del riesgo.	SI	NO	314.353.892		71.561.896,00	75.116.425,00	80.227.546,00	87.448.025,00
																						Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.	SI	NO	206.953.938				99.021.023,00	107.932.915,00
	Documentos de lineamientos técnicos	53808013		52695952	53110609	53474637	53808013	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4		1	1	1	1		0					(Documento con los resultados de las validaciones) - Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD. - Realizar el informe anual de avances y retos en la adopción de los compromisos internacionales, en marco de la gestión del riesgo de desastres y bajo las siete metas globales propuestas por el Marco de Sendai (2015-2030).	SI	NO	1.508.951.312		90.404.600,00	131.893.357,00	615.623.615,00	671.029.740,00
																						(Divulgación) - Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.	SI	NO	610.117.518		55.633.600,00	78.832.811,00	227.584.262,00	248.066.845,00
		161424039	**0**	**129068494,00**	**130014300,00**	**160423911**	**161424039**																**Total Objetivo Específico N**		**5.239.713.036**	**0**	**517.959.456**	**702.746.883**	**1.922.969.712**	**2.096.036.985**
Total Beneficiarios		**215232052**	**0**	**181764446,00**	**183124909,00**	**213898548**	**215232052**																**TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA**		**7.518.294.685**	**0**	**879.174.514**	**1.200.000.000**	**2.602.449.930**	**2.836.670.241**

2. Avances a 31 de marzo de 2025

Producto 1.: Documentos de lineamientos técnicos.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número de documentos	4	1	1	1	1	Construir una línea base para la implementación de la metodología de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Documento desarrollado en 2024
							Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.
							Analizar los criterios técnicos de la evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Generar los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de impacto del PNGRD. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia.

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Aplicar la metodología existente de medición del impacto del PNGRD a nivel territorial. Actividad prevista para la vigencia 2025.	A partir del ejercicio piloto de la aplicación de la metodología medición del impacto del PNGRD realizado en la vigencia 2024 en 31 municipios del país, se viene desarrollando un documento que identifica las dificultades de este ejercicio y los cambios que requiere el paso a paso propuesto	20%	Documentos técnicos en elaboración Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vcNE6QvWniAvLRnWPHYBzPwI_ojfyQQX

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Todos los soportes señalados en el informe se encuentran cargados en el drive de la Entidad.

Producto 2: Servicios de Información implementados.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Servicios de información implementados	Número	1	0,25	0,25	0,25	0,25	Desarrollar el módulo de seguimiento de capacidades mínimas de los actores territoriales y sectoriales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Actividad desarrolla en 2024.
							Desarrollar el módulo de evaluación de impacto. Actividad prevista para la vigencia 2025.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
							Adelantar pruebas funcionales de los módulos. Actividad prevista para la vigencia 2026.
							Migrar la información del seguimiento a las capacidades de los actores del SNGRD al nuevo módulo. Actividad prevista para la vigencia 2027.

Fuente: Elaboración propia**.**

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Desarrollar el módulo de evaluación de impacto.	Se está estructurando una base de datos que permita visualizar el expediente de cada proyecto del PNGRD (proyectos de la formulación, 1era y 2da actualización), que entre otros incluye información necesaria para el desarrollo de módulo de evaluación de impacto.	20	Bases de datos Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vcNE6QvWniAvLRnWPHYBzPwI_ojfyQQX

Fuente: Elaboración propia.

Producto 3: Servicios de asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Entidades asistidas técnicamente	Número	430	33	132	133	132	Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.
							Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.
							Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Realizar planes de trabajo con las entidades territoriales para asistir técnicamente la ejecución en la evaluación de impacto en el marco del componente programático del PNGRD.	Conforme plan de trabajo el desarrollo de asistencias técnicas se tiene programado por el segundo semestre de la vigencia, no obstante, se están adelantando las siguientes actividades como apoyo a estas asistencias 1. Identificación y priorización de municipios objeto de la asistencia técnica 2. Preparación de documentos técnicos relacionados con fuentes de financiación del PNGRD 3. Análisis de los reportes territoriales y del MEGIR como insumo requerido para la ejecución de la metodología de impacto	20%	Bases de datos Link del drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sSyuehDZPbo8qNWbD-QLyblE8fSBSAin
Asistir técnicamente a los territorios en la apropiación de la metodología de evaluación de impacto de la gestión del riesgo.		20%	
Asistir técnicamente a los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para implementar proyectos estratégicos y gestionar diferentes fuentes de financiación del PNGRD.		20%	

Fuente: Elaboración propia

Producto 4: Documentos de Lineamientos Técnicos

Indicador Principal	Unidad Medida	TOTAL	2024	2025	2026	2027	Actividad o entregable
Documentos de lineamientos técnicos realizados	*Número de documentos*	*4*	*1*	*1*	*1*	*1*	*Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.*
							Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.

Fuente: Elaboración propia

Avance Físico:

Actividades	Avance	Porcentaje de Avance	Soporte
Elaboración del informe de seguimiento anual del PNGRD.	Se finalizó la automatización y cargue de la matriz de reportes sectoriales y territorial como insumo para el desarrollo del informe de seguimiento	20%	Bases de datos y documentos https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Zgdx8f5G6G7hiE3t_8Kvox0BHeNILX8Q
Socializar el informe de seguimiento anual del PNGRD.	Conforme plan de trabajo el desarrollo de esta actividad se tiene programado por el segundo semestre de la vigencia, no obstante, se están adelantando las siguientes actividades base para esta socialización 1. Gestión del contrato de tiquetes 2. Actualización de bases de datos de los coordinares territoriales.	20%	

Fuente: Elaboración propia.

En complemento a lo señalado, se han adelantan mensualmente las siguientes actividades de orden administrativo:

- Apoyo a la gestión documental del proyecto de inversión.
- Apoyo al manejo y organización de agendas de trabajos, programación reuniones técnicas, administrativas y jurídicas. Esto incluye desarrollo de convocatorias, confirmación de asistencia, y apoyo en el desarrollo de oficios, invitaciones y/o circulares.
- Apoyo en las funciones básicas contables y financieras en el desarrollo del proyecto de inversión.

Ejecución financiera a corte 31 de marzo de 2025

ITEMS	Asignado 2025	Comprometido a corte 31 marzo	Obligado con corte 31 de marzo de 2025 (Pagado)	Porcentaje ejecución con corte 31 de marzo de 2025 (Pagado)
Contratación	$ 1.076.952.333	$1.075.152.333	$80.190.000	7,45%
Viáticos	$ 63.177.667			
Tiquetes	$ 59.870.000			
TOTAL	**$ 1.200.000.000**	$1.075.152.333	$80.190.000	6,68%

Nota 1: De acuerdo con la ejecución presupuestal a corte de 31.03.25, falta por comprometer $1.800.000
Nota 2: Los recursos asignados para viáticos y transportes conforme el plan de trabajo, serán ejecutados en el segundo semestre de la vigencia