NGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: FR-1604-GCON-01	VERSION 02

FECHA: 21 de Junio de 2016 **Informe No.** 5

PROCESO: GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO

No. CONTRATO: CONTRATO UNGRD 018 - 2016

CONTRATISTA: ISABEL CRISTINA TORRES OSORIO

IDENTIFICACIÓN: 43.754.794

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 6 **Dias:** 0

PRORROGA: Meses: 0 Dias:

FECHA DE INICIO: 22 de Enero de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 21 de Julio de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión local del riesgo a nivel Municipal y Departamental para el acompañamiento de entidades territoriales en la construcción de Documentos de Lineamientos de Integración de la Gestión del Riesgo en Planes de Ordenamiento Territorial, articulados al plan de inversiones de municipios priorizados, de acuerdo con lo definido en la Ley 1523 de 2012.

Adicion 1 Adicion 2 Adicion 3

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 40.200.000

VALOR ADICION: $ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Vr. Inicial+Vrs. adiciones) **$ 40.200.000**

FORMA DE PAGO: 6 PAGOS

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 22/05/2016 - 21/06/2016

	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Elaborar los documentos municipales de línea base y de lineamientos para la integración de la gestión del riesgo en la revisión y ajustes de los POT articulados al Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal y al Plan Municipal de Gestión del Riesgo –PMGRD, de acuerdo con la metodología y programación acordada con el supervisor del contrato.	1) Finalización del diligenciamiento de las matrices de evaluación de los instrumentos de planificación de los municipios de San Carlos, San Pelayo, Ciénaga de Oro y Cereté (Córdoba). Esto se realizó en el último formato aprobado y enviado oficialmente a través del correo del líder del proyecto (rafael.saenz@gestiondelriesgo.gov.co) el 10 de junio. La finalización de esta actividad corresponde a los alcances y resultados esperados de la Fase 2 del proyecto. 2) Elaboración de una versión preliminar de documento de Línea Base para los municipios de San Carlos y Ciénaga de Oro (Córdoba), para ser entregada a los respectivos municipios el 23 de Junio en reuniones de trabajo.	1) Matrices de evaluación de instrumentos de planificación de San Carlos, San Pelayo, Cereté y Ciénaga de Oro finalizadas y enviadas al correo rafael.saenz@gestiondelriesgo.gov.co el 17 de Junio. 2) La versión preliminar de los documentos de Línea Base de los municipios de San Carlos y Ciénaga de Oro (Córdoba) se presentaría el 23 de Junio en las reuniones de trabajo ya definidas en cada municipio. Lo documentos se envían al correo rafael.saenz@gestiondelriesgo.gov.co en la misma fecha del envío de los documentos para la legalización de viáticos y comisión proyectado para el 27 de Junio.

2	Prestar apoyo profesional en la asistencia técnica a las Secretarías Municipales y Departamentales de Planeación, a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD y/o acompañamiento a los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de desastres – CDGRD y Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, en las zonas que le sean asignadas, en los aspectos relacionados con la integración de los procesos de gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de planificación territorial, previstos en el capítulo III de la Ley 1523 de 2012.	1) Reuniones de asistencia técnica de las Fases 2 y 3 del proyecto en los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos (Córdoba) realizadas del 25 al 27 de Junio con el propósito de finalizar el diligenciamiento de la matriz de evaluación de los instrumentos de planificación. 2) Envío de observaciones y recomendaciones a las versiones preliminares de los PDM de cada uno de los municipios que están recibiendo asistencia técnica en Córdoba, realizadas con base en lo definido en la Circular 21 del 15 de Marzo de 2016 y expedida por la UNGRD, cuyo propósito es orientar la correcta incorporación de la gestión del riesgo y sus respectivos procesos, en el PDM y su correspondiente plan de inversiones.	1) Soportes para la legalización de viáticos de la Comisión 10 enviados por correo electrónico a rafael.saenz@gestiondelriesgo.gov.co, lady.parra@gestiondelriesgo.gov.co, juan.jojoa@gestiondelriesgo.gov.co y maricel.sanchez@gestiondelriesgo.gov. La misma información fue enviada por correo físico certificado. 2) Las observaciones y recomendaciones para el PDM se enviaron por correo electrónico a los coordinadores de los CMGRD de los municipios de Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos (Córdoba), con copia al coordinador del CDGRD de Córdoba y al profesional especializado de la CVS. Adicionalmente, en las jornadas de trabajo realizadas en cada municipio del 25 al 27 de Mayo se expusieron personalmente las recomendaciones.
3	Brindar apoyo profesional en la elaboración de un documento general de Línea Base sobre avances de la integración de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial.	Colaboración en la definición de la estructura y contenido de la plantilla para la elaboración de los documentos de Línea Base, en lo referido al ámbito regional y/o metropolitano.	Los textos fueron realizados con base en las indicaciones y marco normativo definido por el líder del proyecto y enviados por correo electrónico a rafael.saenz@gestiondelriesgo.gov.co y juan.jojoa@gestiondelriesgo.gov.co
4	Mantener comunicación escrita y permanente con los Consejos Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres y las Secretarias de Planeación que soporten la coordinación y el seguimiento a las actividades efectuadas.	Envío de citación a través de Google Calendar al coordinador del CDGRD de Córdoba y al profesional especializado de la CVS sobre las jornadas de trabajo programadas en San Carlos, Ciénaga de Oro, San Pelayo y Cereté (Córdoba) para la entrega de la versión preliminar del documento de Línea Base en los municipios.	Programación y citaciones en Google Calendar con invitación a rafael.saenz@gestiondelriesgo.gov.co y juan.jojoa@gestiondelriesgo.gov.co. En cada citación está explicado el número de la jornada de trabajo, el municipio, el objetivo de la reunión y los resultados esperados. La misma citación es enviada al coordinador del CDGRD de Córdoba, el profesional especializado de la CVS y los coordinadores de los CMGRD de cada municipio.
5	Presentar de manera periódica los resultados e información consolidada sobre los avances de la asistencia técnica en los respectivos municipios, con base en los instrumentos e indicadores generados por la supervisión del contrato y realizar informes de avance y un informe final por cada uno de los municipios asistidos, de acuerdo con lo definido por el Supervisión del contrato.	1) Diligenciamiento del formato para reporte de las actividades semanales realizadas en los municipios de San Carlos, Ciénaga de Oro, San Pelayo y Cereté (Córdoba); y Guarne, Marinilla y La Ceja del Tambo (Antioquia). 2) Apoyo en la consolidación del informe de actividades semanal del equipo de profesionales que trabaja en la línea de instrumentos de planificación.	1) El formato diligenciado con el informe semanal es enviado a juan.jojoa@gestiondelriesgo.gov.co. 2) El informe semanal consolidado con las actividades del equipo de profesionales que trabaja en la línea de instrumentos de planificación es enviado a rafael.saenz@gestiondelriesgo.gov.co
6	Mantener actualizada la documentación y sistematización de la información sobre el desarrollo y resultados obtenidos en la ejecución del proyecto.	Diligenciamiento del formato para reporte de las actividades semanales realizadas en los municipios de San Carlos, Ciénaga de Oro, San Pelayo y Cereté (Córdoba); y Guarne, Marinilla y La Ceja del Tambo (Antioquia).	El formato diligenciado con el informe semanal es enviado a juan.jojoa@gestiondelriesgo.gov.co.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (corte del periodo a informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
21/02/2016	1	$ 6.700.000	$ 6.700.000	$ 33.500.000	17%	30	17%
21/03/2016	2	$ 6.700.000	$ 13.400.000	$ 26.800.000	33%	30	17%
21/04/2016	3	$ 6.700.000	$ 20.100.000	$ 20.100.000	50%	30	17%
21/05/2016	4	$ 6.700.000	$ 26.800.000	$ 13.400.000	67%	30	17%
21/06/2016	5	$ 6.700.000	$ 33.500.000	$ 6.700.000	83%	30	17%

LIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. Valor cobro Periodo $ 6.700.000

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	$ 335.000	$ 335.000	$ -
Aporte a sistema de pensión (17% del 40%)	$ 428.800	$ 428.800	$ -
Aporte ARL (0,522% del 40%)	$ 14.000	$ 14.000	$ -
TOTAL	**$ 777.800**	**$ 777.800**	**$ -**

Número de planilla 30932906 Periodo cotizado Junio

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO Ó CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACION	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAIS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	FECHA DE RESOLUCION y/o AUTORIZACION	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS
586	16/05/2016	Medellín	San Carlos, San Pelayo, Ciénaga de Oro y Cereté (Córdoba)	25/05/2016	27/05/2016	2,5
						2,5

REPORTE DE TRANSPORTE (AEREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

(Para hacer efectivo el último pago se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien, y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes)

Rafael Saénz
Profesional especializado - Línea Instrumentos de Planificación
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

Isabel Cristina Torres Osorio
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

V.B.
NOTA: